

יום רביעי 26 יוני 2019

לכבוד

בעלי הדירות

ברח' קהילת ורשה 51-57, ת"א

באמצעות ב"כ ל. עמידור ושות'

דיירים יקרים שלום רב,

הנדון: עדכון דיירים בדבר התקדמות הליכי הפרויקט

וקריאה לחתום על ההסכם

פרויקט פינוי-בינוי - רחוב קהילת ורשה 51-57

ברצוננו לעדכן אתכם בהתקדמות ההליכים בפרויקט בהתאם לאמור להלן:

1. אנו שמחים ומברכים על כך שרבים מבעלי הזכויות הביעו את הסכמתם לפרויקט באמצעות חתימתם על ההסכם.
2. בנוסף, נעדכן כי במישור התכנוני ביצענו, בין היתר, את הפעולות הבאות:
 - 2.1 גייסנו מספר יועצים לצורך תכנון ראשוני בפרויקט, לרבות: יועץ תנועה, יועץ הנדסה וקונסטרוקטור.
 - 2.2 באפריל האחרון התקבל תיק מידע.
 - 2.3 במאי האחרון נערכה פגישה עם אדריכל העיר וצוות צפון לגבי בחירת החלופה התכנונית המועדפת לפרויקט. בסיום הפגישה התקבלו מספר הערות, ואנו פועלים במלוא המרץ על מנת לספק את הפתרונות התכנוניים הנדרשים.
3. אנו ממשיכים בקידום הליכי התכנון והרישוי, ופועלים במלוא המאמצים והמשאבים על מנת להביא לסיומם במהרה.
4. במקביל, אנו פועלים לקידום החתימות בפרויקט וקוראים למי מכם שטרם חתם על ההסכם ליצור עמנו/עם ב"כ הדיירים קשר, ולתאם מועד לחתימה.
5. נשמח על המשך שיתוף פעולה פורה מצידכם, על מנת שנוכל להוציא את הפרויקט מן הכוח אל הפועל בצורה הטובה והמהירה ביותר.
6. **לצורך תיאום מועד החתימה** ניתן לפנות אל – רון מנשרוב, מנהל קשרי דיירים ופרויקטים, בטלפון 052-3622393.

בברכת הצלחה לכולנו בהמשך,

חטיבת התחדשות עירונית

קבוצת גבאי

